Planning CQP accom

agnateur de Raft - NEV Pro Outdoor Academy 2024

Avril 2024 Mai 2024 Juin 2024 Juillet 2024 Aoat 2024 Septembre 2024
L 1 LundidePaques 14 | M 1 Féte du Travail S 1 L1 J 1 D 1
M 2 J 2 D 2 M 2 V2 L2
M3 V3 L3 M3 S 3 M3 Stage 5
)4 S 4 19 | M 4 Stage 1 J4 D 4 Y + Certification
V5 D5 M 5 Bassin artificiel [ L5 J5 BC 1,2,3,4
S 6 L6 TEP J6 BC 1,2,3,4 S 6 M6 V6
D7 M7 V7 D7 M7 S7
L8 15 | M 8 Victoire 1945 S8 L8 J 8 D 8
M 9 J 9 Ascension D9 M 9 V9 L9 37
M 10 V10 L10 M 10 S10 M 10
J1 S11 M 11 Stage 2 J1 D 11 M 11
V12 D12 M 12 B V12 L12 112
S13 L13 20 | J13 BC 1,2,3,4 S13 M13 V13
D 14 M 14 V14 D 14 M 14 S 14
L15 16 | M15 S15 L15 | Temps imparti pour | J 15 |Temps imparti pour | D 15
M 16 116 D16 M1e | realiser les 70h v1e | realiser les 70h L16 38

minimum en minimum en
M 17 V17 L17 M 17 entreprise S17 entreprise M 17
J18 518 M18 stage 3 J18 D18 M18
Haute savoie Rattrapage
V19 D19 M19 + EPMSP V19 L19 J19
S 20 L20 Lundi de Pentecote 21 | J 20 BC 1,2,3,4 S20 M 20 V20
D 21 M 21 V21 D 21 M 21 S21
L22 17 | M 22 S22 L22 J22 D 22
M23 J23 D 23 M23 V23 L23 39
M 24 V24 L24 M 24 S24 M 24
J25 S25 M 25 Stage 4 J25 D 25 M 25
V26 D 26 M 26 Az el ) V26 L26 126
S 27 L27 J27 BC 1,2,3,4 S 27 M27 V27
D 28 M28 V28 D 28 M 28 S 28
L29 18 | M29 S29 L29 J29 D 29
M 30 J 30 D 30 M 30 V30 L 30 40
V 31 M 31 S 31




Dates

6 mai 2024

juin 2024

18-19 sept 2024

sem 1
sem 2
sem 3
sem 4

sem 5

Sites

Landry

Espace EV Sault Brenaz

Base H2o riviére Haute-Isere

Haute Savoie (Arve, Giffre, Dranses)
Alpes du Sud (drac, Guisane, Durance)
Haute Isére

Haute Isére

theme principal

TEP

mise a niveau pratique RAFT et NEV en environnment artificiel

Perfectionnement pratique et encadrement en milieu naturel

perf pratique + découverte de riviére et rencointre de structures prof EPMSP

perf pratique + découverte de riviere et rencointre de structures prof - projet pro
certifications

Rattrapage



